

0 PROIEKTUA AKTIBATZEA

Proiektuaren oinarriak ahalik eta gehien zehaztu eta partaidetza-prozesuaren egitura nagusia itxi

0.1 PROIEKTUA ABIAN JARTZEKO BILERA

NOR: Udala

EMAITZAK:

- Proiektuaren diseinua itxita
- Egutegia adostuta
- Hurrengo pausoak adostuta

0.2 ADINEKOEN MAHAIAREKIN BILERA

NOR: Adinekoen Mahaia

EMAITZAK:

- Mahaiari proiektua aurkeztu
- Proiektua hobetzeko proposamentak jaso

1 EGUNGO EGOERAREN BEHAKETA

Errealitatea osatzen duen kudeaketa eta funtzionatzeko modua aztertu eta ulertu

EKINTZAK

1.1 ESPLORAZIO BILERA

NOR: Zuzendaritza batzordeak (2 bilera)

EMAITZAK:

- Elkarre bakoitzari buruzko informazioa jaso
- Indarguneak eta ahulguneak identifikatu

1.2 ESPLIZITAZIO BARNE LANA

NOR: Bat, Bi ta Hiru

EMAITZAK:

- Bi elkarten egungo egoeraren informazio guztia antolatu eta argi azaldu
- Errealitate hauek jasotzen dituzten 2 mural bisual
- Elkarten komunitate partehartzaileari gonbidapenta bidali
- Lortutako emaitzen informea bidali adinekoen mahaiari, udalari eta zuzendaritza batzordeei

2 HOBETZEKO PROPOSAMENAK

Jasotako ezagutza zuzena dela egiaztatu eta hobetzeko aukera berriak sortu

EKINTZAK

2.1 BERRIKUSPENA: PARTEHARTZE-SAIOA

NOR: Zuzendaritza batzordeak (2 saio)

EMAITZAK:

- Gai guztiei dagokienez sortutako hobekuntza-proposamenak (bereziki funtzionamendua eta espazioa)
- Azalpen zehatza: zer mantendu/Zer aldatu/Zer gehitu/Zer kendu

2.2 HOBETZEKO PROPOSAMENAK: INKESTAK

NOR: Partehartzaile komunitatea (2 elkarteak)

EMAITZAK:

- Elkarre bakoitzeko informazio osoa jasota
- 2 txostenen sorkuntza (elkarre bakoitzentzat egokitua)

2.3 IKUSPUNTU BERRIA: PARTEHARTZE-SAIOA

NOR: Adinekoen Mahaia

EMAITZAK:

- Adinekoen Mahaiako pertsonen ikustuntu orokorra jaso
- Hobetzeko proposamen berriak sortu
- Ekarpak guztiak jasotzen dituen mural bisuala

3 KONTRASTEAK ETA ABERASTEAK

Ezagutza guztia batu eta bi momentutan banatu (oraina eta geroa)

EKINTZAK

3.1 SINTESIA

NOR: Bat, Bi ta Hiru

EMAITZAK:

- Bi elkarteetan landutako edukien mural bisual bakarra
- Adinekoen Mahaiarekin sortutako edukien murala

3.2 AURKEZPENA ETA ABERASTE BILERA

NOR: Udala

EMAITZAK:

- Edukiak aberastu eta kontrastatu

3.3 AURKEZPENA ETA ABERASTE BILERA

NOR: Udala + Herritarren arloa

EMAITZAK:

- Edukiak aberastu eta kontrastatu

4 BALIOZKO EKARPENAK

Sortutako ezagutzari balioa eman

EKINTZAK

4.1 SINTESIA

NOR: Bat, Bi ta Hiru

EMAITZAK:

- Emaizten behin betiko mural bisualaren proposamena

4.2 KONTRASTE BILERA

NOR: Zuzendaritza batzordeak (2 bilera)

EMAITZAK:

- Funtzionamenduari eta kudeaketari buruzko ezagutza osoa
- Jarraitu beharreko urratsak adostuta

4.3 KONTRASTE BILERA

NOR: Udala

EMAITZAK:

- Behin betiko murala adostu
- Azken komunikazioa adostu

4.4 KONTRASTE BILERA

NOR: Udala eta Adinekoen Mahaia

EMAITZAK:

- Mahaiaren iritzia jaso
- Hurrengo pausoak adostu

5 ONDORIOAK ETA ITXIERA

Azken emaitza aurkeztu

EKINTZAK

5.1 EMAITZEN AURKEZPENA

NOR: Partehartzaile guztiak

EMAITZAK:

- Proiektuaren azken emaitza denok ezagutu eta ulertzea
- Ekiten jarraitzeko gogoak sustatzea

5.2 PROIEKTUAREN ITXIERA

NOR: Udala eta Bat, Bi ta Hiru

EMAITZAK:

- Proiektuaren ebaluaketa
- Komunitateari eskerrak emateko gutuna prestatzea
- Azken komunikazioa

0 ACTIVACIÓN DEL PROYECTO

Detallar las bases del proyecto y cerrar el diseño final del proceso participativo

ACCIONES

0.1 REUNIÓN DE PUESTA EN MARCHA

QUIEN: Ayuntamiento

RESULTADOS:

- Diseño del proyecto cerrado
- Calendario fijado
- Próximos pasos acordados

0.2 REUNIÓN CON LA MESA DE MAYORES

QUIEN: Mesa de mayores

RESULTADOS:

- Presentación del proyecto a la mesa
- Recibir propuestas de mejora para el proyecto

1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Analizar la realidad de la gestión y las bases de funcionamiento

ACCIONES

1.1 REUNIÓN DE EXPLORACIÓN

QUIEN: Juntas Directivas
(2 reuniones)

RESULTADOS:

- Recoger información sobre cada asociación
- Identificar fortalezas y debilidades

1.2 TRABAJO INTERNO

QUIEN: Bat, Bi ta Hiru

RESULTADOS:

- Ordenar la información de la situación actual de cada asociación de manera clara
- 2 Murales visuales que recojan esta información
- Enviar la invitación a la comunidad participante
- Enviar los resultados al ayuntamiento, a la mesa de mayores y a las juntas directivas de ambas asociaciones

2 PROPUESTAS DE MEJORA

Asegurarse de que la información recogida es correcta y proponer opciones de mejora

ACCIONES

2.1 REVISIÓN: SESIÓN-PARTICIPATIVA

QUIEN: Juntas Directivas
(2 sesiones)

RESULTADOS:

- Propuestas de mejora, principalmente centradas en el funcionamiento y la gestión
- Explicación detallada de: Qué mantener / Qué modificar / Qué añadir / Qué suprimir

2.2 PROPUESTAS DE MEJORA: REALIZACIÓN DE ENCUESTAS

QUIEN: Comunidad Participante
(de las 2 asociaciones)

RESULTADOS:

- Recogida de información detallada de ambas asociaciones
- Creación 2 informes (personalizados de cada asociación)

2.3 NUEVO PUNTO DE VISTA: SESIÓN PARTICIPATIVA DIGITAL

QUIEN: Adinekoen mahaia

RESULTADOS:

- Recogida del punto de vista las personas representantes de Adinekoen Mahaia
- Creación de propuestas de mejora
- Un mural visual que recoja toda la información aportada

3 CONTRASTE Y ENRIQUECIMIENTO

Juntar todo el conocimiento creado y dividirlo en dos momentos (el ahora y el futuro)

ACCIONES

3.1 SÍNTESIS

QUIEN: Bat, Bi ta Hiru

RESULTADOS:

- Un único mural visual que recoja los contenidos generados por cada asociación
- Mural de lo creado con la mesa de mayores

3.2 REUNIÓN DE PRESENTACIÓN Y ENRIQUECIMIENTO

QUIEN: Ayuntamiento

RESULTADOS:

- Contrastar y enriquecer los contenidos trabajados

3.3 REUNIÓN DE PRESENTACIÓN Y ENRIQUECIMIENTO

QUIEN: Ayuntamiento + Herritarren arloa

RESULTADOS:

- Contrastar y enriquecer los contenidos

4 APORTACIONES DE VALOR

Dar valor al conocimiento creado

ACCIONES

4.1 SÍNTESIS

QUIEN: Bat, Bi ta Hiru

RESULTADOS:

- Propuesta del mural visual definitivo

4.2 REUNIÓN DE CONTRASTE

QUIEN: Juntas Directivas (2 reuniones)

RESULTADOS:

- Conocimiento total del funcionamiento y la gestión de cada asociación
- Próximos pasos acordados

4.3 REUNIÓN DE CONTRASTE

QUIEN: Ayuntamiento

RESULTADOS:

- Acordar el mural definitivo
- Acordar la comunicación final

4.4 REUNIÓN DE CONTRASTE

QUIEN: Ayuntamiento y mesa de mayores

RESULTADOS:

- Mahaiaren iritzia jaso
- Hurrengo pausoak adostu

5 CONCLUSIONES Y CIERRE

Presentar el resultado final

ACCIONES

5.1 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

QUIEN: Todas las personas participantes

RESULTADOS:

- Que todas las personas conozcan y entiendan el resultado obtenido
- Promover las ganas de seguir avanzando

5.2 PROIEKTUAREN ITXIERA

QUIEN: Ayuntamiento y Bat, Bi ta Hiru

RESULTADOS:

- Evaluación del proyecto
- Preparar carta de agradecimiento a las personas participantes
- Última comunicación